POLITEKNIK NEGERI PADANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)

J-01	**Sprint Planning dan Sprint Backlog**	Digunakan pada: **Minggu 6, 9, 12, 15**

Petunjuk Pengisian

Diisi pada hari pertama setiap sprint, dalam sesi Sprint Planning bersama seluruh anggota tim.

Sprint Goal ditulis satu kalimat yang menyatakan MENGAPA sprint ini bernilai — bukan daftar item yang akan dikerjakan.

Item hanya boleh dipilih bila memenuhi Definition of Ready: format user story lengkap, acceptance criteria dapat diuji, sudah diestimasi, tidak bergantung pekerjaan lain yang belum selesai, dan cukup kecil untuk selesai dalam satu sprint.

Total story point yang dipilih tidak boleh melebihi kapasitas (Sprint 1) atau velocity sprint sebelumnya (Sprint 2 dan seterusnya).

Seluruh task pada bagian C wajib dipindahkan ke papan tugas pada hari yang sama.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	2 (DUA) Luminary
Nama Proyek	SISTEM INFORMASI KLINK HEWAN FLORION PETCARE	**Klien / Mitra**	FLORION PETCARE
Sprint Ke-	1 (SATU)	**Periode Sprint**	21 HARI
Scrum Master	FARHAN DEFRA JAYA KUSUMA	**Product Owner**	ANNISA MARSYA
Tanggal Sprint Planning	2 OKTOBER 2026	**Jumlah Anggota Hadir**	5 (LIMA)

A. Sprint Goal

Tulis satu kalimat: mengapa sprint ini bernilai bagi klien?
Sprint ini bernilai bagi klien karena menyediakan fondasi sistem digital yang aman dan terstruktur untuk autentikasi berbasis peran serta pengelolaan data pemilik, pasien, dan layanan, sehingga Klinik Florion Petcare dapat mulai meninggalkan pencatatan manual dan menyiapkan data dasar yang siap digunakan untuk rekam medis pada sprint berikutnya.

B. Sprint Backlog — item yang dipilih

Kode US	Judul User Story	Acceptance Criteria (ringkas)	Prioritas (MoSCoW)	Story Point	Penanggung Jawab Utama
US-1001	Login & Hak Akses	Splash cek token dan redirect; login email/password menghasilkan JWT; validasi error tampil; home sesuai role; logout konfirmasi dan hapus token	Must have	5	Farhan Nul Aziz (BE) & (FE)
US-1002	Kelola Data Pemilik	Daftar, detail, tambah, edit, hapus pemilik; validasi nama/telepon/email/alamat; konfirmasi hapus; soft delete	Must have	5	Atiya Puti Betriyona (BE) & (FE)
US-1003	Kelola Data Pasien	Daftar, detail, tambah, edit, hapus pasien; relasi ke pemilik; validasi umur/berat/pemilik; konfirmasi hapus	Must have	5	Nabilla Muyassari Yumni (BE) & (FE)
US-1004	Pencarian Pasien/Pemilik	Search bar debounce 300ms; hasil real-time; endpoint `owners/search` dan `pets/search`; empty state; tombol clear	Must have	3	Annisa Marsya (BE) & (FE)
US-1007	Master Data Layanan	Daftar, tambah, edit, hapus layanan; validasi nama unik dan tarif ≥ 0; format ribuan; konfirmasi hapus	Should have	3	Farhan Defra Jaya Kusuma (BE) & (FE)

C. Breakdown Task

Setiap task harus dapat diselesaikan satu orang dalam waktu kurang dari satu hari kerja, dan hasilnya dapat diperiksa.

o	Kode US	Uraian Task	Estimasi (jam)	Penanggung Jawab	Status Awal
1	US-1001	Setup proyek Expo, struktur folder, theme warna/typography/spacing	4	Farhan Nul Aziz	To Do
2	US-1001	Setup RootNavigator: AuthStack, MainStack, BottomTabs	4	Farhan Nul Aziz	To Do
3	US-1001	Buat SplashScreen: logo, tagline, loading, cek token, redirect	4	Farhan Nul Aziz	To Do
4	US-1001	Buat LoginScreen: form, show/hide password, validasi field	5	Farhan Nul Aziz	To Do
5	US-1001	Integrasi POST /api/login, simpan JWT & role, redirect role-based	4	Farhan Nul Aziz	To Do
6	US-1001	Migration users, model User JWTSubject, softDeletes, index role	4	Farhan Nul Aziz	To Do
7	US-1001	UserSeeder: admin, dokter, paramedik, manajer	2	Farhan Nul Aziz	To Do

8	US-1001	AuthController login/me/logout + validasi kredensial & is_active	5	Farhan Nul Aziz	To Do
9	US-1001	Route auth + middleware auth:api & RoleMiddleware	4	Farhan Nul Aziz	To Do
10	US-1001	Home role-based & tombol Logout dengan konfirmasi	4	Farhan Nul Aziz	To Do
11	US-1002	Migration owners + model Owner relasi pets	3	Atiya Puti Betriyona	To Do
12	US-1002	StoreOwnerRequest & UpdateOwnerRequest validasi	4	Atiya Puti Betriyona	To Do
13	US-1002	OwnerController index/store/show/update/destroy + soft delete	6	Atiya Puti Betriyona	To Do
14	US-1002	OwnerListScreen: header, card, empty state, pull-to-refresh, pagination	5	Atiya Puti Betriyona	To Do
15	US-1002	OwnerDetailScreen: avatar, info, daftar hewan, tombol edit	4	Atiya Puti Betriyona	To Do
16	US-1002	OwnerFormScreen tambah/edit + validasi + modal hapus	5	Atiya Puti Betriyona	To Do
17	US-1003	Migration pets + model Pet relasi owner	3	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
18	US-1003	StorePetRequest & UpdatePetRequest validasi	4	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
19	US-1003	PetController index/store/show/update/destroy + relasi owner	6	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
20	US-1003	PetListScreen: card ikon, filter jenis, empty state	5	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
21	US-1003	PetDetailScreen: info hewan, info pemilik, lihat pemilik	4	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
22	US-1003	PetFormScreen: dropdown species, owner searchable modal, tambah pemilik baru	6	Nabilla Muyassari Yumni	To Do
23	US-1004	Endpoint search owners & pets + query LIKE	4	Annisa Marsya	To Do
24	US-1004	Index DB owners.name, owners.phone, pets.name, pets.owner_id	2	Annisa Marsya	To Do
25	US-1004	SearchBar debounce 300ms, clear, empty state	4	Annisa Marsya	To Do
26	US-1004	Integrasi search ke OwnerListScreen & PetListScreen	4	Annisa Marsya	To Do
27	US-1007	Migration services + model Service + ServiceSeeder	3	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
28	US-1007	StoreServiceRequest & UpdateServiceRequest validasi unik/min	4	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
29	US-1007	ServiceController CRUD + soft delete	5	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
30	US-1007	ServiceListScreen: card ikon, empty state	4	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do

31	US-1007	ServiceFormScreen: input tarif format ribuan, validasi non-negatif	5	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
32	US-1007	Modal konfirmasi hapus layanan + integrasi API	4	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
33	Semua	Setup API client + interceptor token & error alert	4	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
34	Semua	Komponen reusable dasar: Card, TextInput, Button, Header	4	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
35	Semua	Komponen reusable lanjutan: Modal, EmptyState, LoadingSpinner, Alert, SearchBar, Avatar, Dropdown	5	Farhan Defra Jaya Kusuma	To Do
36	Semua	Setup papan tugas & branch Git + konvensi commit	2	Farhan Nul Aziz	To Do
37	Semua	Daily Scrum & update papan tugas	1	Scrum Master	To Do
38	Semua	UAT Sprint 1 & bug fixing	6	Anggota 1–5	To Do
39	Semua	Persiapan Sprint Review/Demo	3	Product Owner & Scrum Master	To Do

D. Kesepakatan tambahan sprint ini


No	Hal yang disepakati	Penanggung Jawab
1	Daily Scrum setiap hari pukul [jam] selama 15 menit melalui [media/offline]	Scrum Master
2	Branch: main, develop, feature/US-xxxx, hotfix; PR wajib direview minimal 1 orang	Semua anggota
3	Definition of Done: fitur berjalan, validasi sesuai AC, API terintegrasi, tidak ada error kritis, sudah diuji, direview, dan task di papan tugas selesai	Semua anggota
4	Seluruh task Bagian C dipindahkan ke papan tugas pada hari yang sama	Scrum Master
5	API contract dan format response disepakati sebelum implementasi	Anggota 4 & 5
6	UAT dan demo Sprint 1 dijadwalkan sebelum Sprint Review	Product Owner & Anggota 1–5

Scrum Master,



Farhan Defra Jaya Kusuma

Product Owner,



Annisa Marsya