POLITEKNIK NEGERI PADANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)

J-02	**Log Daily Scrum dan Impediment**	Digunakan pada: **Sepanjang sprint**

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim.

Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya.

Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi").

Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar.

Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Sprint ke-	1	**Pertemuan Daily Scrum ke-**	1
Hari / Tanggal	Senin, 6 Oktober 2026	**Waktu mulai – selesai**	20.00 – 21.00

A. Catatan Anggota

No	Nama Anggota	Diselesaikan sejak pertemuan terakhir	Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya	Hambatan
1	Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master)	Memimpin Sprint Planning dan menetapkan Sprint Goal: login + kelola data dasar. Menentukan US-1007 sebagai tanggung jawab sendiri.	Setup project Laravel di VSCode: install dependency, konfigurasi .env, dan struktur folder backend.	Belum ada
2	Annisa Marsya (Product Owner)	Menetapkan prioritas Sprint 1: US-1001, 1002, 1003, 1004, 1007. Memvalidasi acceptance criteria dengan mitra. Menentukan US-1004 sebagai tanggung jawab sendiri.	Menyusun skenario pencarian pasien/pemilik untuk US-1004.	Belum ada
3	Farhan Nul Aziz	Menyusun papan tugas di Trello: kolom Product Backlog, Sprint Backlog, In Progress, Testing, Done. Menentukan US-1001 sebagai tanggung jawab sendiri.	Membuat migration users dan menyiapkan struktur autentikasi.	Belum ada
4	Atiya Puti Betriyona	Menyepakati US-1002 sebagai tanggung jawab sendiri. Mempelajari struktur data pemilik hewan dari formulir identifikasi mitra.	Merancang skema tabel owners dan endpoint CRUD.	Belum ada
5	Nabilla Muyassari Yumni	Menyepakati US-1003 sebagai tanggung jawab sendiri. Mempelajari relasi pemilik–pasien.	Merancang skema tabel patients dengan foreign key ke owners.	Belum ada

B. Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

Impediment adalah hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anggota yang bersangkutan. Scrum Master menindaklanjuti dalam 24 jam; bila belum teratasi dalam dua kali Daily Scrum berturut-turut, laporkan kepada dosen pada Jobsheet J-06.

No	Uraian Impediment	Tanggal muncul	Penanggung Jawab	Tindakan yang diambil	Status (Terbuka / Selesai)
1	Belum ada kesepakatan format response API (field success, data, message)	6 Okt 2026	Scrum Master	Diskusi singkat, disepakati format konsisten: {success, message, data}	Selesai

C. Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

Product Backlog (jumlah item)	Sprint Backlog	In Progress	Testing / Review	Done	Unplanned / Blocked
6 item	5 item (backend)	1	0	0	0

Sisa story point sprint ini: 21 SP | Hari sprint ke- 1 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma Tanda tangan: 