POLITEKNIK NEGERI PADANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)

J-02	**Log Daily Scrum dan Impediment**	Digunakan pada: **Sepanjang sprint**

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim.

Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya.

Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi").

Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar.

Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Sprint ke-	1	**Pertemuan Daily Scrum ke-**	2
Hari / Tanggal	Rabu, 9 Oktober 2026	**Waktu mulai – selesai**	20.00 – 21.00

A. Catatan Anggota

No	Nama Anggota	Diselesaikan sejak pertemuan terakhir	Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya	Hambatan
1	Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master, US-1007)	Setup Laravel selesai. Migration services dan konfigurasi MySQL berjalan.	Membangun Service model, ServiceController, dan route api/services.	Belum ada
2	Annisa Marsya (Product Owner, US-1004)	Merancang query pencarian ?search= untuk owners dan patients.	Meninjau endpoint pencarian agar sesuai acceptance criteria.	Belum ada
3	Farhan Nul Aziz (US-1001)	Commit 36c2c7c — kolom role + is_active di tabel users dan UserSeeder akun uji. Login JWT berhasil di Thunder Client.	Memastikan middleware auth:api dan role berjalan.	Belum ada
4	Atiya Puti Betriyona (US-1002)	Migration owners selesai. OwnerController lengkap (index, store, show, update, destroy).	Testing endpoint owners di Thunder Client.	Belum ada
5	Nabilla Muyassari Yumni (US-1003)	Migration patients selesai dengan foreign key ke owners. PatientController selesai.	Testing endpoint patients dan relasi ke owner.	Belum ada

B. Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

Impediment adalah hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anggota yang bersangkutan. Scrum Master menindaklanjuti dalam 24 jam; bila belum teratasi dalam dua kali Daily Scrum berturut-turut, laporkan kepada dosen pada Jobsheet J-06.

No	Uraian Impediment	Tanggal muncul	Penanggung Jawab	Tindakan yang diambil	Status (Terbuka / Selesai)
1	Token JWT tidak muncul di response login	8 Okt 2026	Farhan Nul Aziz	Perbaiki AuthController@login,	Selesai

No	Uraian Impediment	Tanggal muncul	Penanggung Jawab	Tindakan yang diambil	Status (Terbuka / Selesai)
				tambahkan access_token, token_type, expires_in	

C. Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

Product Backlog (jumlah item)	Sprint Backlog	In Progress	Testing / Review	Done	Unplanned / Blocked
16 item	5 item	2	3	0	0

Sisa story point sprint ini: 21 SP (semua backend masih dalam testing, belum masuk Done karena frontend belum) | Hari sprint ke- 4 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma Tanda tangan: 