POLITEKNIK NEGERI PADANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)

J-02	**Log Daily Scrum dan Impediment**	Digunakan pada: **Sepanjang sprint**

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim.

Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya.

Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi").

Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar.

Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Sprint ke-	1	**Pertemuan Daily Scrum ke-**	3
Hari / Tanggal	Selasa, 13 Oktober 2026	**Waktu mulai – selesai**	20.00 – 21.00

A. Catatan Anggota

No	Nama Anggota	Diselesaikan sejak pertemuan terakhir	Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya	Hambatan
1	Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master, US-1007)	Commit 24a9828 — *"backend: CRUD master data layanan US-1007"*. Migration services, Service model, ServiceController, ServiceSeeder (6 layanan), route api/services selesai.	Menyiapkan environment Expo untuk frontend US-1007.	Belum ada
2	Annisa Marsya (Product Owner, US-1004)	Memverifikasi endpoint GET /api/owners?search= dan GET /api/patients?search= sesuai acceptance criteria.	Menyusun laporan Sprint Review. Memvalidasi hasil backend ke mitra.	Belum ada
3	Farhan Nul Aziz (US-1001)	Login JWT berhasil di Thunder Client. Route api/owners, api/patients, api/services terdaftar lengkap.	Menyusun dokumentasi API dan memastikan README ter-update.	Belum ada
4	Atiya Puti Betriyona (US-1002)	Seluruh endpoint owners lulus testing. Pencarian ?search=budi berfungsi.	Menyiapkan data contoh pemilik. Menunggu sprint frontend.	Belum ada
5	Nabilla Muyassari Yumni (US-1003)	Seluruh endpoint patients lulus testing. Relasi owner_id berfungsi. Pencarian ?search=milo berfungsi.	Menyiapkan data contoh pasien. Menunggu sprint frontend.	Belum ada

B. Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

Impediment adalah hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anggota yang bersangkutan. Scrum Master menindaklanjuti dalam 24 jam; bila belum teratasi dalam dua kali Daily Scrum berturut-turut, laporkan kepada dosen pada Jobsheet J-06.

No	Uraian Impediment	Tanggal muncul	Penanggung Jawab	Tindakan yang diambil	Status (Terbuka / Selesai)
1	Error Unknown database 'florion_petcare'	14 Okt 2026	Farhan Defra Jaya Kusuma	Buat database di HeidiSQL/Laragon, jalankan php artisan migrate	Selesai
2	Konflik port MySQL dengan aplikasi lain	14 Okt 2026	Farhan Defra Jaya Kusuma	Pastikan hanya Laragon yang berjalan di port 3306	Selesai
3	Frontend Expo belum dikerjakan	14 Okt 2026	Scrum Master	Dijadwalkan pada fase lanjutan Sprint 1 minggu ke-3	Terbuka

C. Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

Product Backlog (jumlah item)	Sprint Backlog	In Progress	Testing / Review	Done	Unplanned / Blocked
16 item	5 item	0	1	0	1 (frontend)

Sisa story point sprint ini: 11 SP (perkiraan bagian frontend) | Hari sprint ke- 8 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma Tanda tangan: 