POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)		
J-06	**Laporan Mingguan Tim**	Digunakan pada: **Setiap akhir minggu**

Petunjuk Pengisian

Diserahkan setiap akhir minggu, maksimal satu halaman isi.

Laporan ini menjadi dasar monitoring dosen dan bagian dari penilaian sprint.

Bagian D wajib diisi jujur. Hambatan yang disembunyikan sampai Sprint Review dinilai sebagai kegagalan menjalankan pilar transparansi.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Minggu ke-	2	**Sprint ke-**	1
Periode laporan	9 – 15 Oktober 2026	**Disusun oleh**	Scrum Master

A. Capaian Minggu Ini terhadap Sprint Goal

Kode US	Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini	Status (0–3)	Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar)
US-1001	Login JWT + kolom role + is_active + UserSeeder akun uji. Login berhasil di Thunder Client (200 OK).	1	Commit 36c2c7c di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/
US-1002	Migration owners, OwnerController (index, store, show, update, destroy), validasi nama/telepon/alamat. Endpoint lulus testing Thunder Client.	1	File backend/app/Http/Controllers/OwnerController.php di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/

Kode US	Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini	Status (0–3)	Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar)
US-1003	Migration patients dengan foreign key ke owners, PatientController lengkap, relasi owner_id berjalan. Endpoint lulus testing.	1	File backend/app/Http/Controllers/PatientController.php di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/
US-1004	Endpoint pencarian ?search= untuk owners (nama/telepon) dan patients (nama hewan/nama pemilik). Filter berjalan sesuai AC.	1	Bagian search di OwnerController dan PatientController -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/
US-1007	Migration services, Service model, ServiceController, ServiceSeeder (6 layanan), route api/services lengkap.	1	Commit 24a9828 di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/

No	Nama Anggota	Task yang diselesaikan	Jumlah commit	Hadir Daily Scrum
1	Farhan Defra Jaya Kusuma	Setup project Laravel di VSCode, US-1007 (CRUD master layanan), finalisasi backend, perbaikan migration personal_access_tokens duplikat	1 commit (24a9828)	3 dari 3
2	Annisa Marsya	Finalisasi acceptance criteria Sprint 1, US-1004 (endpoint pencarian owners & patients)	1 commit (pencarian)	3 dari 3
3	Farhan Nul Aziz	US-1001 (login JWT + role + is_active + UserSeeder), papan tugas Trello, perbaikan	1 commit (36c2c7c)	3 dari 3

No	Nama Anggota	Task yang diselesaikan	Jumlah commit	Hadir Daily Scrum
		AuthController@login agar access_token muncul		
4	Atiya Puti Betriyona	US-1002 (migration owners, OwnerController lengkap), testing endpoint owners di Thunder Client	1 commit	2 dari 3
5	Nabilla Muyassari Yumni	US-1003 (migration patients + foreign key, PatientController lengkap), testing endpoint patients	1 commit	3 dari 3

C. Sisa Pekerjaan Sprint

Sisa story point	Sisa hari sprint	Velocity berjalan	Prognosis (aman / berisiko / terlambat)
21 SP (semua US masih status 1 karena frontend belum)	7 hari	± 10 SP/minggu (backend)	**Aman untuk backend, berisiko untuk frontend**

Penjelasan: backend Sprint 1 sudah selesai. Sisa pekerjaan adalah frontend Expo (halaman login, daftar pemilik, daftar pasien, pencarian, master layanan). Jika frontend tidak dimulai minggu ini, Sprint 1 berisiko tidak menghasilkan increment yang dapat didemokan ke mitra.

D. Hambatan yang Belum Teratasi

No	Uraian hambatan	Sejak tanggal	Bantuan yang dibutuhkan
1	Frontend Expo belum dikerjakan, sementara backend sudah siap	14 Okt 2026	Pembagian task frontend ke anggota, jadwal pairing Expo, dan referensi desain dari tim UI/UX
2	Anggota belum familiar dengan Expo dan alur integrasi API ke mobile	14 Okt 2026	Pelatihan singkat internal atau contoh kode dari Scrum Master

No	Uraian hambatan	Sejak tanggal	Bantuan yang dibutuhkan
3	Screenshot bukti testing endpoint belum konsisten disimpan di repo	13 Okt 2026	Kesepakatan menyimpan bukti di folder docs/testing/ dan commit ke develop

Catatan: hambatan nomor 1 sudah muncul di dua Daily Scrum berturut-turut. Jika tidak selesai minggu depan, akan dilaporkan ke dosen pada Jobsheet J-06.

E. Rencana Minggu Berikutnya

No	Rencana pekerjaan	Penanggung Jawab
1	Setup project Expo, struktur folder, navigasi, dan environment	Farhan Defra Jaya Kusuma
2	Halaman login Expo terintegrasi dengan API POST /api/login, simpan access_token ke AsyncStorage	Farhan Nul Aziz
3	Halaman daftar & form pemilik (US-1002), integrasi dengan api/owners	Atiya Puti Betriyona
4	Halaman daftar & form pasien (US-1003), integrasi dengan api/patients, dropdown pemilik	Nabilla Muyassari Yumni
5	Halaman daftar & form layanan (US-1007), integrasi dengan api/services, search bar	Farhan Defra Jaya Kusuma
6	Validasi silang acceptance criteria US-1001 s.d. US-1004 dari sisi mobile	Annisa Marsya
7	Update dokumentasi API dan tambahkan screenshot bukti testing ke docs/testing/	Semua anggota

Scrum Master,	Diterima, Dosen Pengampu,
 (Farhan Defra Jaya Kusuma)	(.....)