POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)		
J-02	**Log Daily Scrum dan Impediment**	Digunakan pada: **Sepanjang sprint**

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim.

Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya.

Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi").
Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar.
Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Sprint ke-	1	**Pertemuan Daily Scrum ke-**	4
Hari / Tanggal	Selasa, 20 Oktober 2026	**Waktu mulai – selesai**	20.00 – 21.00

A. Catatan Anggota

No	Nama Anggota	Diselesaikan sejak pertemuan terakhir	Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya	Hambatan
1	Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master, US-1007)	Memastikan backend US-1007 (CRUD master layanan) sudah di-commit dan berjalan di develop. Mengecek kesiapan environment Expo untuk tim.	Mengawal integrasi frontend Expo dengan API backend. Melakukan review kode frontend anggota.	Menyesuaikan waktu karena transisi dari pengerjaan backend ke frontend butuh setup environment tambahan.
2	Annisa Marsya (Product Owner, US-1004)	Memvalidasi endpoint pencarian US-1004 berjalan sesuai acceptance criteria.	Me-review hasil desain Figma dan memastikan alur frontend sesuai kebutuhan mitra.	Belum ada
3	Farhan Nul Aziz (US-1001)	Selesai membuat desain tampilan frontend (UI/UX) di Figma untuk modul Login, Beranda, Pemilik, Pasien, dan Layanan.	Mulai melakukan *slicing* desain Figma ke dalam kode React Native (Expo).	Belum ada
4	Atiya Puti Betriyona (US-1002)	Backend US-1002 sudah *clear*. Mulai mengerjakan tampilan frontend halaman Pemilik.	Menyelesaikan halaman daftar dan form tambah pemilik di Expo (target 50% jadi).	Penyesuaian styling CSS/Tailwind Figma ke React Native butuh ketelitian ekstra.
5	Nabilla Muyassari Yumni (US-1003)	Backend US-1003 sudah *clear*. Mulai mengerjakan tampilan frontend halaman Pasien.	Menyelesaikan halaman daftar dan form tambah pasien di Expo (target 50% jadi).	Sama seperti Atiya, penyesuaian layout Figma ke Expo sedang berlangsung.

B. Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

No	Uraian Impediment	Tanggal muncul	Penanggung Jawab	Tindakan yang diambil	Status
1	Proses *slicing* UI dari Figma ke React Native (Expo) memakan waktu lebih lama dari estimasi karena perbedaan komponen.	20 Okt 2026	Farhan Defra Jaya Kusuma	Scrum Master menyiapkan *library component* dasar di Expo (Button, Input, Card) agar Atiya dan Nabilla bisa langsung memakainya.	Terbuka

C. Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

Product Backlog	Sprint Backlog	In Progress	Testing / Review	Done	Unplanned / Blocked
16 item	5 item	4	1	0	0

Sisa story point sprint ini: 11 SP | Hari sprint ke- 10 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma Tanda tangan: 