POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215)		
J-06	**Laporan Mingguan Tim**	Digunakan pada: **Setiap akhir minggu**

Petunjuk Pengisian

Diserahkan setiap akhir minggu, maksimal satu halaman isi.

Laporan ini menjadi dasar monitoring dosen dan bagian dari penilaian sprint.

Bagian D wajib diisi jujur. Hambatan yang disembunyikan sampai Sprint Review dinilai sebagai kegagalan menjalankan pilar transparansi.

Kelas	MI 3A	**Kelompok**	Luminary / 2
Nama Proyek	Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare	**Klien / Mitra**	Florion Petcare
Minggu ke-	2	**Sprint ke-**	1
Periode laporan	16 – 22 Oktober 2026	**Disusun oleh**	Scrum Master

A. Capaian Minggu Ini terhadap Sprint Goal

Kode US	Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini	Status (0–3)	Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar)
US-1001	Desain UI/UX di Figma selesai. Pengerjaan *slicing* ke React Native (Expo) sedang berjalan (50%).	1	Desain mobile: Figma – Login & Auth
US-1002	Desain UI/UX di	1	Desain mobile: Figma – Halaman Pemilik

Kode US	Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini	Status (0–3)	Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar)
	Figma selesai. Pengerjaan halaman Pemilik di Expo sedang berjalan (50%).		
US-1003	Desain UI/UX di Figma selesai. Pengerjaan halaman Pasien di Expo sedang berjalan (50%).	1	Desain mobile: Figma – Halaman Pasien
US-1004	Desain search bar selesai. Validasi endpoint pencarian backend telah sesuai *acceptance criteria*.	1	Desain mobile: Figma – Pencarian
US-1007	*Backend* (CRUD layanan) telah di-commit dan berjalan di develop. Desain UI selesai, *slicing*	1	Commit 24a9828 di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ , Commit dc3b0eb di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/tree/dc3b0ebab20e4defdd9b4e13d11e7a25779a3247

Kode US	Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini	Status (0–3)	Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar)
	frontend dimulai.		

B. Kontribusi Anggota

No	Nama Anggota	Task yang diselesaikan	Jumlah commit	Hadir Daily Scrum
1	Farhan Defra Jaya Kusuma	Menyelesaikan backend US-1007 (commit dc3b0eb), setup environment Expo, menyiapkan *library component* dasar (Button, Input, Card).	1 commit	4 dari 4
2	Annisa Marsya	Memvalidasi endpoint pencarian US-1004, me-review kesesuaian desain Figma dengan kebutuhan mitra.	0 commit	4 dari 4
3	Farhan Nul Aziz	**Menyelesaikan desain UI/UX di Figma** (Login, Beranda, Pemilik, Pasien, Layanan) dan mulai melakukan *slicing* halaman Login.	1 commit	4 dari 4
4	Atiya Puti Betriyona	Memulai *slicing* halaman Pemilik (daftar dan form) dari Figma ke kode React Native.	1 commit	3 dari 4
5	Nabilla Muyassari Yumni	Memulai *slicing* halaman Pasien (daftar dan form) dari Figma ke kode React Native.	1 commit	3 dari 4

C. Sisa Pekerjaan Sprint

Sisa story point	Sisa hari sprint	Velocity berjalan	Prognosis (aman / berisiko / terlambat)
11 SP (Porsi Frontend)	5 hari	± 8 SP/minggu	**Berisiko**


Penjelasan: *Backend* sudah 100% selesai. Sisa pekerjaan adalah menyelesaikan *slicing* 50% frontend dan integrasi ke API. Dengan sisa waktu 5 hari, tim harus bekerja fokus agar target Sprint 1 selesai tepat waktu.

D. Hambatan yang Belum Teratasi

No	Uraian hambatan	Sejak tanggal	Bantuan yang dibutuhkan
1	Proses *slicing* desain Figma ke React Native (Expo) memakan waktu lebih lama dari estimasi karena perbedaan komponen styling.	20 Okt 2026	Scrum Master menyediakan *library component* dasar agar anggota tidak menulis styling dari nol.
2	Beberapa anggota masih beradaptasi dengan alur integrasi API di Expo (Axios & AsyncStorage).	20 Okt 2026	Sesi *pair programming* singkat bersama Farhan Nul Aziz atau Scrum Master.
3	Desain Figma masih berupa **versi kasar** dan berpotensi revisi setelah umpan balik mitra.	20 Okt 2026	Sprint Review dengan mitra untuk memvalidasi desain sebelum finalisasi.

E. Rencana Minggu Berikutnya

No	Rencana pekerjaan	Penanggung Jawab
1	Menyelesaikan *slicing* halaman Login dan integrasi API POST /api/login.	Farhan Nul Aziz
2	Menyelesaikan halaman Pemilik (US-1002) dan integrasi API api/owners.	Atiya Puti Betriyona
3	Menyelesaikan halaman Pasien (US-1003) dan integrasi API api/patients.	Nabilla Muyassari Yumni
4	Menyelesaikan halaman Master Layanan (US-1007) dan integrasi API api/services.	Farhan Defra Jaya Kusuma
5	Uji coba (UAT) internal alur login hingga CRUD di aplikasi mobile.	Annisa Marsya & Seluruh Tim

Scrum Master,	Diterima, Dosen Pengampu,
	

No	Rencana pekerjaan	Penanggung Jawab
	(Farhan Defra Jaya Kusuma)	(.....)